

TestkingPDF



Try before you buy

Download a free sample of any of our exam questions and answers

 Download Demo

- ✓ 24/7 customer support, Secure shopping site
- ✓ Free One year updates to match real exam scenarios
- ✓ If you failed your exam after buying our products we will refund the full amount back to you.



Quality and Value

TestkingPDF Practice Exams are written to the highest standards of technical accuracy, using only certified subject matter experts and published authors for development - no all dumps.



Tested and Approved

We are committed to the process of vendor and third party approvals. We believe professionals and executives alike deserve the confidence of quality coverage these authorizations provide.



Easy to Pass

If you prepare for the exams using our TestkingPDF testing engine, It is easy to succeed for all certifications in the first attempt. You don't have to deal with all dumps or any free torrent / rapidshare all stuff.



Try Before Buy

TestkingPDF offers free demo of each product. You can check out the interface, question quality and usability of our practice exams before you decide to buy.

<http://www.testkingpdf.com>

Valid test online & stable pass king & latest PDF dumps

Exam : **PRINCE2Foundation-JPN**

Title : PRINCE2 7 Foundation
written Exam
(PRINCE2Foundation日本語版)

Vendor : PRINCE2

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

次の文で欠落している単語を見つけてください。PRINCE2では、3つのレベル[?]プロジェクトに参与するさまざまなレベルの管理者のニーズを反映します。

- A. 経営戦略
- B. 計画
- C. 利害関係者の利益
- D. 時間駆動のコントロール

Answer: B

Explanation:

PRINCE2 recommends three levels of planning (Project Plan, Stage Plan, Team Plan) to reflect the needs of different levels of management involved in a project. Each plan serves a specific management purpose and addresses the needs of different management levels within the project. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 2

上級ユーザーは、成果物が効果的に活用され、目的を達成し、利益を実現できることを確認する必要がある。

上級ユーザーは、効果的なビジネスケース管理のどの要素を適用しているのでしょうか？

- A. プロジェクト期間中の計画上のメリットレビュー
- B. ビジネスケースのライフサイクル
- C. 製品をビジネス目標と許容範囲に合わせる
- D. 事業上の正当性を確立する

Answer: A

QUESTION NO: 3

「継続的な事業正当性」の原則によれば、プロジェクトを行うための正当な理由が最初に必要となるのはどのような場合でしょうか？

- A. 組織が事業計画を作成するとき
- B. 企業、プログラム管理、または顧客によって承認された場合
- C. 役員が任命された後
- D. プロジェクト開始に向けた作業が始まる前

Answer: D

QUESTION NO: 4

リスクというテーマの目的は何ですか？

- A. プロジェクト期間中の継続的改善を実施するための方法を確立する
- B. プロジェクト委員会に、すべてのプロジェクトリスクを把握するための時間ベースの管理機能を提供する。
- C. リスクを特定、評価、管理するための費用対効果の高い手順を確立する
- D. 発生した問題を特定、評価、管理する

Answer: C

QUESTION NO: 5

プロジェクトの監督プロセスに関する次の記述はどれが真実ですか？

A.

プロジェクト委員会が継続的なビジネス上の正当性を保証するためのメカニズムを提供します。

B. プロジェクト マネージャーの日常的な活動をカバーします。

C. 進捗会議が定期的に行われるようにします

D. プロジェクトの開始プロセスが完了すると開始されます。

Answer: A

Explanation:

The Directing a Project process in PRINCE2 provides the Project Board with a mechanism to ensure there is continued business justification for the project throughout its lifecycle. This process is crucial for maintaining the project's alignment with organizational objectives and for making decisions at key points such as stage boundaries. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 6

プロジェクトと企業またはプログラム管理の間のコミュニケーションチャンネルとして誰が行動すべきでしょうか？

A. プロジェクトボード

B. プロジェクト保証

C. プロジェクト マネージャー

D. プロジェクト サポート

Answer: A

Explanation:

The Project Board acts as the primary communication channel between a project and corporate or programme management. This role involves ensuring that the project aligns with corporate objectives, communicating the needs and constraints of the project to higher management, and securing necessary resources and support.

References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 7

プロジェクトの実施にかかるコストを見積もるテーマは何ですか？

A. ビジネスケース

B. 変更

C. 計画

D. 進行状況

Answer: C

Explanation:

The Plans theme in PRINCE2 is responsible for estimating the cost of delivering the project. This theme involves the development of plans that outline how, when, and by whom the project's objectives are to be achieved, including the necessary resources and associated costs. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 8

プロジェクト マネージャーとチーム

マネージャー間のレポート要件を定義する製品は何ですか？

- A. プロジェクトの概要
- B. 製品説明
- C. チーム計画
- D. 作業パッケージ

Answer: D

Explanation:

The Work Package is the product that defines the reporting requirements between the Project Manager and the Team Manager. It describes the work, specifies the product's description, and sets out the reporting requirements among other information, ensuring that both managers have clear guidelines on communications regarding the package's delivery.

References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 9

ベースラインの製品説明に記載されている要件をすべて満たすように製品を供給することはできません。最初に何をすべきでしょうか？

- A. 変更リクエストを発行します
- B. 規格外の要求を提起します
- C. 例外レポートを作成する
- D. 作業パッケージを修正する

Answer: B

Explanation:

When a product cannot meet all the requirements specified in its baselined Product Description, the first action to take is to raise an off-specification. An off-specification is used in PRINCE2 to formally identify any forecasted deviation from the agreed product requirements or quality expectations. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 10

顧客とサプライヤーに異なる視点や動機があることを反映するプロジェクトの特徴はどれですか？

- A. 変更
- B. 部門横断型
- C. 固有
- D. リスク

Answer: C

Explanation:

The characteristic of a project that reflects different perspectives and motivations for customers and suppliers is its "Unique" nature. Projects typically bring together diverse groups, each with distinct objectives and expectations. The uniqueness of a project involves these varied stakeholder inputs and requirements, which often need to be balanced and managed. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 11

チームマネージャーは完成した製品の承認を誰から得ますか？

- A. プロジェクト マネージャー
- B. プロジェクト サポート
- C. 製品説明で定義された権限
- D. 上級サプライヤー

Answer: A

Explanation:

In the PRINCE2 methodology, the Team Manager obtains approval for a completed product from the Project Manager. The Project Manager is responsible for ensuring that the products delivered by the Team Managers meet the project's standards and requirements before accepting them. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 12

ステージの制御プロセスの目的はどれですか？

- A. 実行すべき作業を割り当て、ステージが許容範囲内に留まるように修正措置を講じます。
- B. プロジェクト製品の受け入れが確認される固定基準点を提供します。
- C. 次の段階を承認するために十分な情報をプロジェクト委員会に提供できるようにします。
- D. プロジェクトの製品を提供するために組織が行う必要のある作業を理解できるようにします。

Answer: A

Explanation:

The purpose of the Controlling a Stage process in PRINCE2 is to monitor and control a stage within its authorized tolerances. During this process, the Project Manager assigns work, monitors work progress, deals with issues, reports stage status to the Project Board, and takes necessary corrective actions to stay within the stage's tolerances. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 13

権限系統と報告に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？

- 1. プロジェクト
マネージャーは、プロジェクト委員会が定めた制限内で管理段階を日常的に管理します。
 - 2. チーム マネージャーがワーク
パッケージの許容範囲を超える逸脱を予測した場合は、プロジェクト
マネージャーに報告する必要があります。
- A. 1 だけが真です
 - B. 2 のみが真です
 - C. 1 と 2 の両方が true
 - D. 1 も 2 も真ではありません

Answer: C

Explanation:

Both statements are true within the PRINCE2 framework. Statement 1 is accurate as the Project Manager does have day-to-day control within the limits set by the Project Board for a management stage. Statement 2 is also correct because if a Team Manager forecasts a deviation beyond Work Package tolerances, it should indeed be referred to the Project Manager. References: PRINCE2 Foundation official study materials.

QUESTION NO: 14

プロジェクト委員会が進捗状況、問題点、継続的な実行可能性の問題を評価できる基本製品はどれですか？

- A. プロジェクトの概要
- B. プロジェクト開始ドキュメント
- C. プロジェクトの権限
- D. 特典レビュー計画

Answer: B

Explanation:

The Project Initiation Documentation (PID) is the base product against which the Project Board can assess progress, issues, and ongoing viability questions in PRINCE2. The PID includes key documents such as the Business Case, the Project Plan, and risk management information, providing a comprehensive reference for governance decisions throughout the project. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 15

PRINCE2

を使用していない可能性のある外部サプライヤーによって行われた作業はどのプロセスでカバーされますか？

- A. プロジェクトを閉じる
- B. ステージ境界の管理
- C. 製品配送の管理
- D. プロジェクトの監督

Answer: C

Explanation:

The Managing Product Delivery process in PRINCE2 covers the work done by external suppliers, even if they are not using PRINCE2. This process ensures that the work assigned to external suppliers is managed effectively, focusing on the acceptance, execution, and delivery of project products according to the agreed requirements. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 16

プロジェクトと通常の業務運営を区別する特徴は何ですか？

- A. メリットを生み出す
- B. ビジネスの変化を導入します
- C. 関係者を管理します
- D. コストが発生します

Answer: B

Explanation:

A characteristic that distinguishes a project from regular business operations is that it introduces business change. Projects are temporary endeavors undertaken to create a unique product, service, or result, and they often drive significant changes within an organization, unlike regular operations, which are repetitive and ongoing. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 17

品質管理の一部はどれですか？

- A. 質の高いレビューを実施します
- B. 製品の説明を書きます
- C. プロジェクトが適切に実施されていることを保証する
- D. 顧客の品質に対する期待を文書化します。

Answer: A

Explanation:

Undertaking quality reviews is a part of quality control within the PRINCE2 methodology. Quality control involves checking products against requirements and standards through activities like reviews, tests, and evaluations to ensure they meet the expected quality levels. References: PRINCE2 Foundation Training Manual; PRINCE2 2017 Foundation handbook.

QUESTION NO: 18

プロジェクトの成果の定義は何ですか？

- A. 1人以上の利害関係者によって利点として認識される測定可能な改善
- B. プロジェクトの理由
- C. プロジェクトの出力を使用して得られた変更の結果
- D. プロジェクトの専門製品。

Answer: C

Explanation:

According to PRINCE2, a project outcome is defined as the result of the change derived from utilizing the project's outputs. Outcomes are what the project seeks to achieve which may involve a change in the way an organization operates. References: PRINCE2 Foundation official guide and study material.

QUESTION NO: 19

品質レビュー手法に関する記述のうち、誤っているのはどれですか？

- A. 製品の目的への適合性をチェックできます。
- B. プロジェクトチームの品質責任を定義します。
- C. 製品のベースラインを提供することで、将来の変更の管理をサポートします。
- D. 主要な関係者を巻き込むことで、製品をより広く受け入れてもらうために使用されます。

Answer: B

Explanation:

The statement that the quality review technique defines the quality responsibilities of the

project team is false.

The quality review technique in PRINCE2 primarily focuses on checking the product's fitness for purpose, involving key parties to gain wider acceptance, and providing a baseline to manage future changes, but does not specifically define the quality responsibilities of the team. References: PRINCE2 Foundation Training Manual; PRINCE2 2017 Foundation handbook.

QUESTION NO: 20

プロジェクトの開始プロセスの目的はどれですか？

- A. プロジェクト開始ドキュメントの一部として企業品質管理システムを開発します。
- B. 後続の段階の計画を準備します。
- C. 組織のプロジェクト管理方法がプロジェクトに合わせてどのように調整されるかを要約します。
- D. プロジェクトを実行するために企業経営陣に権限を要求します

Answer: C

Explanation:

One of the key objectives of the Initiating a Project process is to tailor the organization's project management method to suit the specific requirements of the project. This involves adapting processes, controls, roles, responsibilities, and techniques to ensure they are appropriate for the project's context. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 21

プロジェクトの影響を受ける可能性のある個人またはグループの総称は何ですか？

- A. 顧客
- B. プロジェクト サポート
- C. 利害関係者
- D. チームメンバー

Answer: C

Explanation:

In PRINCE2, the collective name for individuals or groups who may be affected by or can influence a project is "Stakeholders." This includes a wide range of people such as customers, users, team members, and suppliers, each of whom has an interest in the project's successful execution and outcomes. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 22

プロジェクトに関心を持つ人々とその情報要件の記録を維持するためにどの製品が使用されていますか？

- A. プロジェクト計画
- B. コミュニケーション管理戦略
- C. プロジェクトの概要
- D. プロジェクトの製品説明

Answer: B

Explanation:

The Communication Management Strategy is used in PRINCE2 to maintain a record of stakeholders who have an interest in the project and their information requirements. This document outlines how and when stakeholders will be kept informed about the project's progress and any issues that may arise. References:

PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 23

効果的な問題管理と変更管理を確保するには何を導入する必要がありますか？

- A. 構成管理システム
- B. 例外による管理
- C. 品質計画
- D. 利害関係者向けの情報二一ズ

Answer: A

Explanation:

Effective issue and change control within a PRINCE2 project relies heavily on a configuration management system. This system tracks all items of the project, including their versions and changes, allowing for controlled changes and ensuring that all items are identified, accounted for, and monitored throughout the project. References: PRINCE2 Foundation official study guide and online resources.

QUESTION NO: 24

プロジェクトの開始プロセスの目的ではないものはどれですか？

- A. プロジェクトへのリソースのコミットメントに関するプロジェクト委員会の決定を有効にします。
- B. プロジェクトが承認される前に、組織がプロジェクトの製品を提供するために実行する必要がある作業を理解できるようにします。
- C. プロジェクトの強固な基盤を確立する
- D. プロジェクト委員会がプロジェクトを開始する価値があるかどうかを判断できるようにします。

Answer: D

Explanation:

This statement is not true as the purpose of the Initiating a Project process. The correct purpose of this process is to ensure that there are solid foundations for the project, usually after the project has already been decided as worthwhile and approved for initiation. The decision to initiate a project is typically made before the Initiating a Project process. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 25

複数のユーザーとサプライヤーが関与するプロジェクトでプロジェクトボードのサイズを制御するには、次のどれを実行できますか？

- A. プロジェクトのサプライヤー要素を管理するための別個のプロジェクトボードを作成します。
- B. プロジェクトの開始プロセス中に、プロジェクトの各段階に 1 つずつ、複数の小さなプロジェクトボードを作成します。
- C. ユーザーグループとサプライヤーグループを作成します
- D. プロジェクト委員会のすべてのメンバーに対してプロジェクト保証の役割を実行する企業品質保証を任命します。

Answer: C

Explanation:

To control the size of the Project Board on a project that involves multiple users and suppliers, creating user and supplier groups is an effective strategy. These groups can represent broader interests and provide input to the Project Board, helping to streamline decision-making processes without overloading the board with members. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 26

次の文で欠落している単語を見つけてください。 Plans テーマの目的は [?] プロジェクトの企画。

- A. 内部の製品に一意の識別子を提供するコーディングシステムを定義します。
- B. で実行された品質活動の結果を要約します。
- C. 設計、開発、保守するためのフレームワークを提供します。
- D. それぞれによって達成されるプロジェクトの利点を定義します。

Answer: C

Explanation:

The purpose of the Plans theme in PRINCE2 is to provide a framework to design, develop, and maintain the project's plans. This theme ensures that the project plans are aligned with the project's objectives and facilitate effective management and control of the project throughout its life cycle. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 27

変更予算で資金を提供すべきなのはどれですか？

- A. 合意された範囲の増加
- B. 開始段階
- C. 権限の変更
- D. ハンドオーバーアクティビティ

Answer: A

Explanation:

The change budget in a PRINCE2 project is designed to fund changes that involve an increase in the agreed scope of the project. Such changes typically require additional budget allocations as they extend or modify what the project initially planned to deliver. References: PRINCE2 Foundation official study guide and online resources.

QUESTION NO: 28

プロジェクトの指揮プロセスの目的はどれですか？

A. プロジェクトの権限を作成して承認します

B.

チームに割り当てられた製品に関する作業が承認され、同意されていることを確認します。

C. プロジェクトの日常的な実行を制御します

D. プロジェクトの日常管理をプロジェクト マネージャーに委任します。

Answer: D

Explanation:

The purpose of the Directing a Project process is for the Project Board to delegate the day-to-day management of the project to the Project Manager, providing the overall direction and management of the project lifecycle.

This process is critical for enabling the Project Manager to run the project on behalf of the Project Board within the constraints set out by them. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 29

製品ベースの計画の最初のタスクは何ですか？

A. 開始段階の計画を作成します

B. プロジェクトの製品説明を記述します。

C. 依存関係を特定する

D. 製品の内訳構造を作成します。

Answer: B

Explanation:

The first task of product-based planning in PRINCE2 is to write the Project Product Description. This description defines the project's main output, outcome, or benefit and includes the project's scope and major deliverables, forming the basis for more detailed planning. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 30

次の文で欠落している単語を見つけてください。プロジェクト委員会のメンバーは、[?] 保証。

A. 品質

B. サプライヤー

C. リスク

D. 製品

Answer: A

Explanation:

A member of the Project Board is responsible for quality assurance in PRINCE2. Quality assurance is concerned with ensuring that the project's products meet the quality requirements set out in the project and that the project adheres to the appropriate corporate, programme management, or customer quality standards.

References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 31

プロジェクト管理チームのメンバーは誰が、プロジェクトの製品を運用してプロジェクトの完了後に利益を実現する人々の利益を代表していますか？

- A. エグゼクティブ
- B. 上級ユーザー
- C. 上級サプライヤー
- D. プロジェクト マネージャー

Answer: B

Explanation:

The Senior User within the PRINCE2 project management team represents the interests of those who will use the project's products and benefit from their operation after the project is complete. This role is responsible for specifying the needs of users, ensuring the solution meets these needs, and is capable of delivering the anticipated benefits. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 32

チームマネージャーは許容範囲を超えると予測されることをどのように報告すべきでしょうか？

- A. 例外レポートの作成
- B. ハイライト レポートを作成する
- C. 問題を提起する
- D. 譲歩を許可する

Answer: A

Explanation:

The correct procedure for a Team Manager to report that tolerances are forecast to be exceeded is to create an Exception Report. This report is a crucial tool in PRINCE2 for escalating issues that cannot be resolved within the agreed tolerances, ensuring that they are brought to the attention of higher management for decision-making. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 33

プロジェクト委員会は何人の役割で構成されていますか？

- A. 1 つ
- B. 2 つ
- C. 3 つ
- D. 4 つ

Answer: C

Explanation:

The Project Board within the PRINCE2 framework is made up of three key roles: the Executive, the Senior User, and the Senior Supplier. These roles represent the business, user, and supplier interests respectively, ensuring that the project's decision-making is balanced across these three perspectives. References: PRINCE2 Foundation official documentation and study materials.

QUESTION NO: 34

プロジェクトの開始プロセス中にビジネス ケースにコストがかかるプランはどれですか？

- A. 開始段階の計画
- B. プロジェクト計画
- C. ステージ計画
- D. チーム計画

Answer: B

Explanation:

During the Initiating a Project process in PRINCE2, the Project Plan provides the Business Case with necessary details, including cost estimates. This plan outlines the overall scope and timing of the project and sets the baseline for project management activities, including cost control. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources

QUESTION NO: 35

品質管理システム内の基準を改良、変更、改善するために、誰がレッスンレポートの情報を
使用すべきでしょうか？

- A. 企業グループ
- B. プロジェクト委員会
- C. プロジェクト保証
- D. エグゼクティブ

Answer: A

Explanation:

The information in a Lessons Report should be used by the corporate group to refine, change, and improve the standards within a quality management system. This approach ensures that insights and learnings gained from individual projects are integrated into organizational knowledge and contribute to continuous improvement across all projects. References: PRINCE2 Foundation manual, PRINCE2 official resources